
BRANŻA ROBOTY ZREALIZOWANE W 5 TYGODNIU (29.01-2.02.2018) ROBOTY PLANOWANE  W 6 TYGODNIU (5.02-10.02.2018) BADANIA LABORATORYJNE TYDZIEŃ  6 RAPORT POGODOWY TYDZIEŃ  5

DROGOWA

Korytowanie ul. Franulki

Wykop (rowy) w ul. Porębskiej                                                          

Układanie nawierzchni z kostki brukowej                                                                                                                    

Korytowanie w ul. Palmowej

Wykop (rowy) w ul. Porębskiej

Wykonywanie wymiany ul. Szpitalnej (wykop)                           

Układanie nawierzchni z kostki brukowej                                                                                                      

                                                                                          

MOSTOWA 

WD-1, 2, 3, 4, 5 - wstrzymane roboty WD-1, 2, 3, 4, 5 - wstrzymane roboty

ELEKTRYKA, TELETECHNIKA

SANITARNA HYDROTECHNICZNA

Regulacja wysokościowa wpustów i studni

Wykonanie zbiornika Z-05 - roboty ziemne - roboty w trakcie realizacji

Wykonanie przepustów P1-16A, P1-16B, P1-17A, P1-17B, PG08-1, 

PG08z-2

Regulacja wysokościowa wpustów i studni

Wykonanie zbiornika Z-05 - roboty ziemne - kontynuacja prac

ROBOTY PLANOWANE/REALIZOWANE W OKRESIE 5-6 TYGODNIU

29.01.2018 -  -2 °C 

30.01.2018 -  -1°C 

231.01.2018 -  -2°C 

01.02.2018 -  -1°C 

02.02.2018 -  -2°C 

03.02.2018 -  -3°C opady śniegu


